

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 1 «Солнышко» комбинированного вида»
(МБДОУ № 1 «Солнышко»)

Принято
педагогическим советом
МБДОУ № 1 «Солнышко»
протокол от 01.09.2023 № 1

Утверждено
Заведующий
МБДОУ № 1 «Солнышко»
Стрельцова Н.А.
01.09.2023



ДОРОЖНАЯ КАРТА
инновационной площадки
«Социальное партнерство детского сада и семьи в вопросах воспитания детей на основе
российских ценностей и традиций»

Срок реализации площадки 3 года: сентябрь 2023г. – август 2026г.

№	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемые результаты
Начальный этап 2023-2024 учебный год				
1.	Включение в инновационную деятельность	12 сентября	Руководитель, старший воспитатель, педагоги ДОУ	Установочный вебинар по организации работы инновационной площадки «Формирование социальной грамотности в ДОО: начальный этап»

№	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемые результаты
2.	Знакомство с содержанием программно-методического комплекса «Мозаичный парк»	Сентябрь-октябрь	Руководитель, старший воспитатель, педагоги ДОУ	Подготовка документов на сотрудничество
3.	Анализ имеющихся условий в ДОО: <ul style="list-style-type: none"> • Предметно-пространственной среды; • Социокультурной среды; • Уровня компетентности педагогических кадров, характеристика профессиональных затруднений; 	Сентябрь	Руководитель, старший воспитатель, педагоги ДОУ	Анкетирование педагогов
4.	Оформление заявки на приобретение печатной продукции «Мозаичный парк»	Октябрь-ноябрь	Руководитель, старший воспитатель	
5.	Подготовка локальных актов: Положение о работе пилотной площадки, положение о творческой группе	Октябрь - ноябрь	Руководитель, старший воспитатель	Утверждение локальных актов,
6.	Формирование рабочей группы. Распределение обязанностей.	Ноябрь	Руководитель, старший воспитатель	Выбор творческой группы
7.	Размещение информации о инновационной площадке в соц. сетях	Ноябрь - июнь	Руководитель, старший воспитатель	Размещение информации на официальном сайте ДОУ в соц. сети ВКонтакте.
8.	Внесение изменений в ОП ДО	Декабрь-январь	Старший воспитатель	

№	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемые результаты
9.	Информирование родителей (законных представителей) о ходе внедрения и реализации работы площадки	Март	Старший воспитатель, рабочая группа	Методический день
10.	Цикл встреч «Включение в инновационную деятельность»	В течение всего времени	Руководитель, старший воспитатель, педагоги ДОУ	Повышение профессиональной компетенции педагогов
11.	Подготовка отчета о результатах работы пилотной площадки за год.	Май-июнь	Старший воспитатель, рабочая группа	Презентация
Основной этап 2024-2025 учебный год				
1.	Внедрение в образовательный процесс методического инструментария ПМК «Мозаичный парк»	В течение всего времени	Старшая группа, педагоги ДОУ	
2.	Практическая деятельность педагогов по разработке методических материалов по выбранному направлению.	В течение всего времени	Старший воспитатель, рабочая группа	Создание банка методических материалов
3.	Видеозапись организации деятельности по заданной теме (совместной и самостоятельной)	В течение всего времени		Создание банка видеозаписей
4.	Осуществление в ДОО, образовательной деятельности, нацеленной на формирование у детей основ социальной грамотности (в соответствии с выбранными направлениями). Проведение	Март	Старший воспитатель, рабочая группа	Методический день

№	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемые результаты
	совместных мероприятий с семьями воспитанников.			
5.	Цикл встреч «Включение в инновационную деятельность»	В течение всего времени	Руководитель, старший воспитатель, педагоги ДОУ	Повышение профессиональной компетенции педагогов
6.	Представление опыта и промежуточных результатов работы по направлениям деятельности площадки	Март	Руководитель, старший воспитатель, педагоги ДОУ	Выступление рабочей группы на методическом дне
7.	Подготовка отчета о результатах работы пилотной площадки за год.	Май-июнь	Старший воспитатель, рабочая группа	Презентация
Заключительный этап 2025-2026 учебный год				
1.	Практикумы, мастер-классы, демонстрирующие опыт работы по заданной теме.	В течение года	Рабочая группа	Сценарии мероприятий
2.	Создание информационного ресурса по реализации ПМК «Мозаичный парк»	В течение всего времени	Старший воспитатель, рабочая группа	Создание в метод. кабинете банка данных по реализации проекта
3.	Осуществление образовательной деятельности, нацеленной на формирование основ социальной грамотности у детей дошкольного возраста.	В течение всего времени	Творческая группа, педагоги ДОУ	Сценарии мероприятий
4.	Осуществление обмена опытом по проблемам инновационной площадки.	Апрель	Старший воспитатель, творческая группа	

№	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемые результаты
5.	Подготовка публикаций для СМИ по результатам деятельности площадки, методических и дидактических материалов, видеоматериалов, мультимедийных презентаций и пр.	Май		Трансляция опыта
6.	Подведение итогов работы творческой группы	Май	Старший воспитатель, рабочая группа, педагоги ДОУ	Отчет творческой группы
7.	Подготовка отчета о результатах работы пилотной площадки за год.	Май-июнь	Старший воспитатель, рабочая группа	Презентация
8.	Научно-практическая конференция по итогам деятельности сетевой инновационной площадки.	Май-июнь	Научный руководитель, кураторы проекта	